Braniewo, 07.05.2021 r.

Draft umowy – załącznik nr 6 do SIWZ: 1-1/BR/I/III/2021 z dnia 14.04.2021 r..

„WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO -UŻYTKOWEGO (PFU) dla wykonania kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo”

ZMIANA W TREŚCI PROJEKTU UMOWY STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu w trybie przetargowym na wykonanie wymiana PROGRAMU FUNKCJONALNO -UŻYTKOWEGO (PFU) dla wykonania kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo,”
- adres: 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 2

- na podstawie punktu I podpunkt 5, SIWZ

Zamawiający: ELEWARR Sp. z o.o., ul. Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa
Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

dokonał modyfikacji treści projektu umowy w następujący sposób:

1. Treść § 4 - Termin wykonania umowy, ustęp 1

z dotychczasowej:

„1. Ustala się, że termin wykonania przedmiotu umowy upływa z dniem 28.02.2022 r.

a) Termin wykonaniu wstępnej koncepcji Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego przedmiotem zamówienia wyznacza się do dnia 30.06.2021 r.

b) Termin wykonania i dostarczenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego przedmiotem zamówienia wyznacza się do dnia 30.09.2021 r.

c) Termin uzyskania i dostarczenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji do dnia 28.02.2022 r.

zmienia się na:

„1. Ustala się, że termin wykonania przedmiotu umowy upływa z dniem **31.03.2022 r.**

a) Termin wykonaniu wstępnej koncepcji Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego przedmiotem zamówienia wyznacza się do dnia 30.07.2021 r.

b) Termin wykonania i dostarczenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego przedmiotem zamówienia wyznacza się do dnia 08.11.2021 r.

c) Termin uzyskania i dostarczenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji do dnia 31.03.2022 r.

2. Pozostała treść projektu umowy pozostaje bez zmian.